
 
 

Protocolo Forestal para México V3.0 
MFM – Cronograma de Actividades de Manejo 

 
El documento IFM- Cronograma de Actividades de Manejo se crea al inicio de un proyecto. Este 
documento debe resumir las actividades de manejo forestal programadas a lo largo de la vida del 
proyecto. El formato debe incluir actividades pasadas, actuales y futuras, junto con cualquier evidencia 
de respaldo. El documento está destinado a adoptar un enfoque prospectivo para el monitoreo y la 
reporte a lo largo de la vida del proyecto, pero debe actualizarse con el tiempo. Este documento debe 
ser presentado por el desarrollador de proyecto durante cada período de reporte, como parte del 
Reporte de Proyecto o del Reporte de Monitoreo Anual, y será un documento público en el registro.  

 
Información general del proyecto 
 

ID de proyecto CAR1584 
Nombre del proyecto Proyecto Forestal de Carbono del Ejido San 

diego de Tezains, Durango, México 

Versión del protocolo 3.0 
Nombre e ID del titular de la cuenta 
(desarrollador del proyecto) 

Gerónimo Quiñónez Barraza ID 1490 

Dueño Forestal (si es diferente del 
desarrollador del proyecto) 

Ejido San Diego de Tezains 

Fecha  24/11/2025 
Completado por (Nombre) Gerónimo Quiñónez Barraza 
Contacto del proyecto (correo electrónico) gero2723@hotmail.com 
Periodo de Reporte inicial 19/12/2021 - 18/12/2022 
Periodo de Reporte actual 19/12/2024 - 18/12/2025 
Numero de autorización SEMARNAT 
vigente  

SG/130.2.2.2/000059/15 

Ciclo de corta actual (primer, segundo, 
tercero, etc.) 

Cuarto 

Años autorizados en el ciclo actual 15 años 
Año en que se autorizó inicialmente el PMF 2015 
Años incluidos en PMF (Turno) 90 años 
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Contexto: La intención de las Áreas de Actividad de MFM bajo el protocolo es incentivar las 
actividades de silvicultura que aumentan los acervos de carbono en los bosques manejados (es 
decir, bosques con aprovechamiento comercial) en comparación con las actividades habituales. 
El Área de Actividad debe tener un PMF autorizado por la SEMARNAT para fines de 
aprovechamiento comercial de madera para ser elegible para un proyecto de carbono de MFM 
 
 
Contexto del proyecto: 
 
¿Es esta su verificación inicial? Sí ☐ No ☒  
 
En caso afirmativo, complete todo el formato 
 
En caso negativo, ¿ha habido algún cambio en el PMF o en la información reportada 
inicialmente en este formulario? Sí ☐ No ☒  
 
En caso afirmativo, proceda a actualizar la información necesaria y proporcione el PMF 
actualizado; Si la respuesta es no, vaya a la sección final para firmar y subir el formato. 
 
 
Información del proyecto 

 
1) Historia del programa de manejo forestal 

Explique brevemente la historia de manejo del proyecto. Incluya el año en que se autorizó 
por primera vez el PMF y cuántos ciclos de corta ha completado el Dueño Forestal. Si el 
Dueño Forestal puede obtener PMFs, shapefiles y autorizaciones anteriores, envíelos con 
este informe.   
 Los aprovechamientos forestales en el Ejido San Diego de Tezains iniciaron cuando se 
suspendió la veda para la región de Santiago Papasquiaro, Durango, el 28 de agosto de 
1967, mediante el decreto presidencial que también dio origen al organismo público 
descentralizado Productos Forestales Mexicanos (PROFORMEX). A partir de ese 
momento, el Ejido incorporó sus áreas aprovechables a la producción maderable 
exclusivamente como proveedor de materia prima para dicho organismo, el cual realizaba 
los aprovechamientos forestales de manera integral. 
El manejo forestal en los bosques del Ejido San Diego de Tezains comenzó en 1974 a 
través de un convenio con el Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE) para la 
construcción de un aserradero, lo que permitió iniciar la extracción, industrialización, 
administración y comercialización de sus productos forestales maderables. 
Los programas de manejo forestal sustentable registrados abarcan los periodos 1992–
2006, 2006–2020 y una modificación para el periodo 2015–2029, derivada de la Estrategia 
Nacional de Incremento de la Producción y Productividad Forestal. En conjunto, los 
registros consideran 3.3 ciclos de producción. El ciclo de corta actual es de 15 años y el 
turno técnico para el manejo regular es de 90 años. 
Los métodos silvícolas aplicados son el Método de Desarrollo Silvícola (MDS) y el Método 
Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI). El Programa de Manejo 
Forestal (PMF) vigente contempla una superficie de aprovechamiento maderable de 
28,596.95 ha, de las cuales 4,197.49 ha (14.68%) corresponden al MDS y 24,399.46 ha 
(85.32%) al MMOBI. 
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El volumen autorizado (SG/130.2.2.2/000046/15) para el ciclo de corta 2015–2029 es de 
1,249,423.20 m³ total árbol. De este volumen, 960,215.57 m³ corresponden a especies del 
grupo de pinos, 233,013.30 m³ a encinos, 12,663.98 m³ a otras coníferas, 21,750.06 m³ a 
otras latifoliadas y 21,780.26 m³ a pino muerto. 
 
 

2) Información del proyecto  
a) Hectáreas del Ärea de Proyecto 
61,098.2405 
b) Hectáreas del Programa de Manejo (área total bajo manejo) 
28,636.09 
c) Hectáreas del Área de Actividad 
28,596.95 
 

 
3) Programa de Manejo Forestal Actual 

Incluya una imagen del Programa de Manejo Forestal actual con las clasificaciones del 
superficie (vea el ejemplo a continuación) 
 

 
 
EJEMPLO: 
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4) Objetivos de Manejo 
Describe los objetivos de manejo de cada categoría del Programa de Manejo Forestal. Esto 
se debe encontrar en el Programa de Manejo Forestal o DTU. 

 
Conservación y Aprovechamiento Restringida:Mitigar los impactos ambientales 
ocasionados por el aprovechamiento para proteger a las especies de flora y fauna 
silvestres, procurando en todo momento mantener la calidad existente de las 
mismas, así mismo procurar mantener los hábitats disponibles para la 
biodiversidad regional. 

 
Restauración:Programar y realizar la recuperación de áreas que presentan 
procesos erosivos severos, las afectadas por incendios, plagas y enfermedades 
forestales, así como las de baja densidad o parcialmente desforestadas.  
Conservar el suelo y agua con obras que impidan el arrastre excesivo de 
sedimentos sólidos en las corrientes de aguas temporales y permanentes. 
 
Producción:Realizar las actividades tendientes a generar los volúmenes de 
cosecha, manteniendo los bienes y servicios asociados.  Apoyar a la 
infraestructura industrial regional y estatal procurando que el abastecimiento de 
materia prima sea oportuno y de calidad. Programar acciones para prevenir los 
daños ocasionados por los incendios, plagas y enfermedades forestales y el 
pastoreo. 
 
Áreas de protección forestal declaradas por la Secretaría:Programar acciones 
para prevenir los daños ocasionados por los incendios, plagas y enfermedades 
forestales y el pastoreo. 
 
Otros usos: Click or tap here to enter text. 

 
5) Área de Actividad 

Incluya las hectáreas actuales en el Área de Actividad en relación con la clasificación del 
FMP actual. 
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CLASIFICACIÓN Sup. 
(ha) PMF 

Sup. 
(ha)Shape 

Ha en AA  Ha en 
Estrato 51 

AREAS DE CONSERVACION Y 
APROVECHAMIENTO RESTRINGIDO 

26,211.47 26,211.47 0.00 26,211.47 

Áreas naturales protegidas 0.00 0.00 0.00 0.00 
Superficies para conservar y proteger el hábitat 
existente de especies y subespecies de flora y  
fauna silvestre en riesgo 

2,255.10 2,255.10 0.00 2,255.10 

Franja protectora de vegetación ribereña 1,116.81 1,116.81 0.00 1,116.81 
Franja protectora de caminos  521.80 521.80 0.00 521.80 
Superficies con vegetación de manglar y 
bosque nuboso de montaña 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Superficies con pendientes mayores al cien por 
ciento o arriba de los 3000msnm 

120.59 120.59 0.00 120.59 

Belleza escenica 63.66 63.66 0.00 63.66 
Otro: Favor de explicar Encinares, selva baja 
caucifolia y área Inaccesibles 

22,133.50 22,133.50 0.00 22,133.50 

AREAS DE PRODUCCION 28,636.09 28,636.09 28,596.95 39.14 
Áreas de aprovechamiento maderable 28,596.95 28,596.95 28,596.95 0.00 
Áreas de bajas existencias maderables 39.14 39.14 0.00 39.14 
AREAS DE RESTAURACION 3,463.63 3,463.63 0.00 3,463.63 
AREAS DE PROTECCION FORESTAL 
DECLARADAS POR LA SECRETARIA 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Area Total Manejado  58.311.19 58.311.19 0.00 29,714.24 
AREAS DE OTROS USOS 2,787.07 2,787.07 0.00 2,787.07 
Superfice total     

 
 

6) Análisis de distribución por edades (para verificaciones iniciales o si se ha cambiado 
al área de actividad o FMP desde la última verificación) 
 
¿Ha incluido el proyecto un subconjunto de toda la superficie planificada para el 
aprovechamiento comercial en el marco del PMF? Si la respuesta es "sí", complete la 
siguiente tabla con la información del programa de Manejo Forestal. Sí ☒ No ☐ N/A ☐ 

  
 Área de 

aprovechamiento 
bajo el PFM 

Área de Actividad  

Manejo Tiempo 
desde último 
aprovechami
ento (años) 

Hectárea
s 

% 
Hectáre
as 

Hectárea
s 

% 
Hectárea
s 

% 
Diferencia 

Coetáneos 0-10 3,076.97 5.04% 3,076.97 5.04% 0.00% 
11-20 1,120.52 1.83% 1,120.52 1.83% 0.00% 
21-30 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 

Incoetáneos 0-10 16,529.96 27.05% 16,529.9
6 

27.05% 0.00% 

11-20 7,869.50 12.88% 7,869.50 12.88% 0.00% 
21-30 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 
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No manejado n/a 32,501.30 53.20% 32,501.3
0 

53.20% 0.00% 

Total  61,098.25 100.00 61,098.2
5 

100.00 0.00%00 

 
  
 

7) Flujo Lógico para evaluar la elegibilidad  
Complete el siguiente diagrama de flujo lógico para el Protocolo Forestal para México V3.0 

 
Número Pregunta Sí No 

1 ¿El área forestal que está contemplada para el Área de Actividad del 
MFM, está dentro de un Programa de Manejo Forestal autorizado por 
la SEMARNAT? 

☒ ☐ 

2 ¿Se incluyen únicamente los rodales1 que se programarán para 
actividades de silvicultura regenerativa dentro del periodo de rotación 
asignado (o turno) en el PMF autorizado?  
Nota: Esto puede incluir áreas de restauración a corto plazo que serán 
aprovechadas en el futuro dentro de una rotación forestal o turno.  

☒ ☐ 

3 ¿El Área de Actividad incluye todos los rodales que cumplen con las 
descripciones anteriores? Alternativamente, si el Área de Actividad es 
un subconjunto de toda el área planificada para el aprovechamiento 
comercial según el PMF autorizado, ¿la distribución de clases de edad 
para el Área de Actividad está dentro del 5% de la distribución de 
clases de edad para toda el área de aprovechamiento según el PMF? 

☒ ☐ 

La tierra será eligible como Área de Actividad del MFM si todas las respuestas a este cuestionario son 
“sí” 
 

 
 

8) Actividades del Programa de Manejo Forestal: 
Favor de proporcionar un cronograma de las actividades de manejo planificadas en el 
programa de manejo forestal dentro de cada categoría. Cualquier evidencia de respaldo 
debe proporcionarse como documentación adicional, como autorizaciones de la 
SEMARNAT. Incluya las hectáreas incluidas en el ciclo de corta durante cada período de 
tiempo. Si las hectáreas cambian de una categoría a otra en diferentes ciclos de corta, favor 
de detallar estos cambios en las siguientes tablas.  
 
a) Año en actual:2025 

 
Clasificación del Programa de 
Manejo Forestal  

Hectáreas incluidas en este 
ciclo de corta 

Hectáreas totales 

Conservación y 
Aprovechamiento Restringida 

26,211.47 26,211.47 

Restauración 3,463.63 3,463.63 
Producción 28,636.09 28,636.09 
Áreas de protección forestal que 
han sido declaradas por la 
Secretaría 

0.00 0.00 

Otros usos 2,787.07 2,787.02 

 
1 Un rodal es un grupo de árboles con una composición similar de especies y distribución de clases de edad y se 
considera una unidad de manejo para la planificación y el aprovechamiento. 
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b) 0 – 10 años:2029 

 
Clasificación del Programa de 
Manejo Forestal  

Hectáreas incluidas en este 
ciclo de corta 

Hectáreas totales 

Conservación y 
Aprovechamiento Restringida 

26,211.47 26,211.47 

Restauración 3,463.63 3,463.63 
Producción 28,636.09 28,636.09 
Áreas de protección forestal que 
han sido declaradas por la 
Secretaría 

0.00 0.00 

Otros usos 2,787.07 2,787.07 
 

c) 11 – 20 años en el futuro:2030 
 

Clasificación del Programa de 
Manejo Forestal  

Hectáreas incluidas en este 
ciclo de corta 

Hectáreas totales 

Conservación y 
Aprovechamiento Restringida 

24,847.56 24,847.56 

Restauración 3,463.63 3,463.63 
Producción 30,000.00 30,000.00 
Áreas de protección forestal que 
han sido declaradas por la 
Secretaría 

0.00 0.00 

Otros usos 2,787.07 2,787.07 
 

d) 21 - 30 años en el futuro:2045 
 

Clasificación del Programa de 
Manejo Forestal  

Hectáreas incluidas en este 
ciclo de corta 

Hectáreas totales 

Conservación y 
Aprovechamiento Restringida 

24,847.56 24,847.56 

Restauración 3,463.63 3,463.63 
Producción 30,000.00 30,000.00 
Áreas de protección forestal que 
han sido declaradas por la 
Secretaría 

0.00 0.00 

Otros usos 2,787.07 2,787.07 
 

e) 31 - 100 años en el futuro:2060 
 

Clasificación del Programa de 
Manejo Forestal  

Hectáreas incluidas en este 
ciclo de corta 

Hectáreas totales 

Conservación y 
Aprovechamiento Restringida 

24,847.56 24,847.56 

Restauración 3,463.63 3,463.63 
Producción 30,000.00 30,000.00 
Áreas de protección forestal que 
han sido declaradas por la 
Secretaría 

0.00 0.00 

Otros usos 2,787.07 2,787.07 
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9) Actividades del Proyecto de Carbono: 

 
Proporcione un cronograma de las actividades planificadas en el Área de Actividad del proyecto 
y explique cómo se alinean con la definición del protocolo MFM. Mencione también si las 
prácticas de manejo han cambiado para aumentar los acervos de carbono:  
 

a) Periodo de Reporte 1: El manejo forestal se ha orientado a la aplicación de tratamientos 
silvícolas que incrementan el crecimiento de los rodales mediante el manejo de la 
densidad y la salud del bosque, acciones que fortalecen los acervos de carbono dentro 
del Área de Actividad y contribuyen a los objetivos del Manejo Forestal Mejorado 
(MFM), cuyo propósito es aumentar el secuestro y la resiliencia del carbono en el Área 
de Actividad a través de actividades asociadas al aprovechamiento comercial. En este 
contexto, se han realizado plantaciones para recuperar la cobertura y elevar la densidad 
en zonas con densidad baja, además de prácticas que favorecen rodales de mayor 
edad, la selección de mejores genotipos y fenotipos durante los aclareos, el control de 
la competencia y el fortalecimiento del vigor general del bosque. Además, se ha 
favorecido la creación de bosques antiguos a través de árboles longevos de Pinus y 
Quercus. 

 
b) Periodo de Reporte 2: Durante este año, las acciones en el Área de Actividad 

consolidaron los primeros efectos positivos de los tratamientos aplicados. Por lo que se 
reforzó el manejo de la densidad para mantener la reducción de competencia en rodales 
jóvenes, asegurando un crecimiento uniforme. Las plantaciones establecidas en el 
periodo previo mostraron avances en cobertura, mientras que los aclareos selectivos 
continuaron favoreciendo individuos con mejores características. Estas prácticas 
promovieron incrementos adicionales en los acervos de carbono dentro del Área 
Actividad. Los tratamientos de selección y aclareos fueron enfocados a mantener los 
fenotipos mejores y garantizar el uso eficiente de los recursos del sitio. Además se 
realizaron estudios de crecimiento y biomasa para Pinus durangensis y Quercus 
sideroxyla y con ello generar ecuaciones de biomasa y crecimiento de las dos especies 
principales en el Área de Actividad. La remedición de 120 parcelas de las 700 que 
conforman el Área de Actividad permitirá actualizar de manera precisa la información 
dasométrica, evaluar el crecimiento real de los rodales bajo manejo, verificar la 
efectividad de los tratamientos silvícolas aplicados y fortalecer la estimación de los 
acervos de carbono mediante datos recientes y representativos del estado actual del 
bosque. 

 
c) Periodo de Reporte 3: Las actividades se centraron en consolidar el crecimiento de las 

plantaciones y ajustar los tratamientos silvícolas en función de la respuesta observada 
en el Área de Actividad. Además, se realizaron revisiones de densidad y se reforzó el 
control de competencia en zonas donde la recuperación fue más lenta. La selección 
continuada de individuos superiores durante los aclareos y el manejo adecuado del 
vigor del arbolado contribuyeron a un aumento sostenido en los acervos de carbono del 
Área del Proyecto. Además se implementó un programa de Manejo del Fuego y de 
Plagas y Enfermedades para garantizar la salud del bosque. Remedición de 120 
parcelas de las 700 del Área de Actividad para calibrar crecimientos y el efecto del 
aprovecamiento forestal maderable. 

 
d) Periodo de Reporte 4: En este periodo, el avance del MFM se reflejó en rodales con 

mayor estabilidad estructural y respuestas más consistentes a los tratamientos 
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aplicados. Las actividades se orientaron a fortalecer la densidad en áreas con 
persistencia de vacíos poblacionales y a ajustar el control de competencia para 
mantener la vigorosidad de las plantaciones en crecimiento. Estas intervenciones 
consolidaron una tendencia positiva en la acumulación de carbono dentro del Área de 
Actividad y reforzaron la calidad del arbolado. Seguimiento al programa de Manejo del 
Fuego y de Plagas y Enfermedades para garantizar la salud del bosque. Remedición de 
120 parcelas de las 700 del Área de Actividad para calibrar crecimientos y el efecto del 
aprovecamiento forestal maderable 

 
e) Periodo de Reporte 5: Para este año, los rodales manejados alcanzarán un nivel 

notable de madurez operativa, observándose una mayor homogeneidad en la estructura 
del bosque y un crecimiento diamétrico y volumétrico sostenido. Además, se reforzarán 
los tratamientos de aclareo para mantener un equilibrio óptimo entre densidad y 
productividad, priorizando a los individuos de mayor potencial. Las plantaciones 
avanzarán hacia etapas intermedias de desarrollo, incrementando de manera 
significativa su contribución al acervo de carbono del Área de Actividad. Asimismo, se 
implementará un Programa de Manejo del Fuego que incluirá acciones preventivas, 
capacitación y mantenimiento de líneas negras; se fortalecerán las actividades de 
monitoreo y control de plagas y enfermedades para asegurar la salud del arbolado; y se 
llevarán a cabo campañas y acciones de reducción de basura y de biomasa combustible 
superficial con el fin de disminuir riesgos de incendios y mejorar la resiliencia del Área 
de Actividad. El Programa de recupercación de cobertura forestal continuará con 
plantaciones en 60 ha con especies nativas. Remedición de 120 parcelas de las 700 del 
Área de Actividad para calibrar crecimientos y el efecto del aprovecamiento forestal 
maderable 

 
f) Periodo de Reporte 6: Las actividades de este periodo se enfocarán en conservar la 

productividad alcanzada en rodales de crecimiento intermedio, asegurando que la 
disponibilidad de recursos continúe siendo adecuada para mantener el vigor del 
arbolado. Se observará una mejora sostenida en la supervivencia y crecimiento de las 
plantaciones, mientras que los aclareos estratégicos permitirán dirigir el crecimiento 
hacia los individuos con mayor capacidad de secuestro de carbono. El control de la 
competencia seguirá aportando incrementos importantes dentro del Área de Actividad. 
Asimismo, se establecerán plantaciones en 60 hectáreas con el propósito de recuperar 
la cobertura forestal y reforzar la densidad en zonas prioritarias. De manera 
complementaria, se llevarán a cabo campañas de reducción de basura y de biomasa 
combustible superficial, contribuyendo a disminuir riesgos de incendio, mejorar la 
sanidad del sitio y fortalecer la resiliencia del Área de Actividad y el Área del Proyecto. 
Remedición de 120 parcelas de las 700 del Área de Actividad para calibrar crecimientos 
y el efecto del aprovecamiento forestal maderable 

 
g) Periodo de Reporte 7: En este periodo, los rodales mostrarán una transición hacia 

etapas avanzadas de maduración, con mayor estabilidad estructural y una respuesta 
más robusta a los tratamientos aplicados durante los ciclos anteriores. Además, se 
realizarán evaluaciones detalladas para ajustar las actividades según las condiciones 
particulares de cada sitio, fortaleciendo la densidad donde sea necesario y preservando 
el crecimiento de los individuos con mejores características. De manera 
complementaria, se establecerán plantaciones en las áreas identificadas como 
prioritarias para recuperar cobertura forestal y mejorar la continuidad estructural del 
rodal. Asimismo, se llevarán a cabo campañas de reducción de basura y de biomasa 
combustible superficial, con el fin de disminuir riesgos de incendio, mejorar la sanidad 
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del sitio y fortalecer la resiliencia general del Área del Proyecto. La uniformidad del 
arbolado y su resiliencia continuarán contribuyendo a incrementos sostenidos en los 
acervos de carbono dentro del Área de Actividad. Remedición de 100 parcelas de las 
700 del Área de Actividad para calibrar crecimientos y el efecto del aprovecamiento 
forestal maderable. 

 
h) Periodo de Reporte 8: Las labores de manejo se orientarán hacia la conservación del 

vigor alcanzado en rodales maduros, priorizando intervenciones selectivas de bajo 
impacto que aseguren la continuidad del crecimiento. Se reforzarán las áreas con 
regeneración establecida y se mantendrá la supervisión de densidad para evitar 
pérdidas de productividad en el futuro. Las plantaciones avanzarán hacia etapas de 
consolidación, incrementando de manera notable su aportación al carbono total del Área 
de Actividad y reforzando su estabilidad estructural. Además, se implementarán 
campañas de reducción de basura y de biomasa combustible superficial para disminuir 
riesgos de incendio, mejorar la sanidad del sitio y fortalecer la resiliencia del Área del 
Proyecto, complementando las acciones del Manejo Forestal Mejorado. Remedición de 
120 parcelas de las 700 del Área de Actividad para calibrar crecimientos y el efecto del 
aprovecamiento forestal maderable. 

 
i) Periodo de Reporte X: En este periodo, los rodales manejados bajo el enfoque de 

Manejo Forestal Mejorado (MFM) mostrarán un alto nivel de madurez y estabilidad 
estructural, permitiendo orientar las acciones a mantener la resiliencia del arbolado, 
conservar densidades óptimas y potenciar el secuestro adicional de carbono mediante 
intervenciones precisas y estratégicas. Durante este año se trabajará con un nuevo 
Programa de Manejo Forestal Sustentable alineado con el MFM y la valoración de los 
servicios ecosistémicos, incorporando criterios actualizados para fortalecer la 
productividad, la sanidad y la contribución del Área del Proyecto a beneficios 
ambientales más amplios. Como parte del fortalecimiento técnico, se emplearán 
herramientas de inteligencia artificial para optimizar el análisis de información, mejorar 
la predicción del crecimiento, identificar áreas prioritarias de intervención y apoyar la 
toma de decisiones silvícolas. Además, se promoverá la participación activa de los 
ejidatarios y avecindados en las actividades de manejo, seguimiento y conservación, 
fortaleciendo las capacidades comunitarias y asegurando la continuidad de prácticas 
responsables. La selección continua de individuos con mejores características, la 
consolidación de las plantaciones, el control sostenido de la competencia y el 
seguimiento asistido por modelos predictivos basados en IA asegurarán incrementos 
consistentes en los acervos de carbono dentro del Área de Actividad, estableciendo 
bases sólidas para una nueva etapa de planificación y mejora continua en el manejo del 
bosque. Remedición de 120 parcelas de las 700 del Área de Actividad para calibrar 
crecimientos y el efecto del aprovecamiento forestal maderable. Ademoas, el inventario 
del Programa de Manejo Forestal 2030-2044 se realizará buscando la compatibilidad 
con la estimación de acervos de carbono a través del muestreo de ~20,000 parcelas de 
0.10 ha. 
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